

FORMATO Versión: 1 F03-PR-GGT-02 FECHA EDICIÓN

Universidad de Cundinamarca Ingeniería de software II

18-08-2023

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

[DIXCU]



Versión: 1

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 18-08-2023

Acta de Constitución del Proyecto

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
2.	PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	3
3.	OBJETIVOS	4
4.	JUSTIFICACIÓN	5
5.	ALCANCE	5
6.	CRONOGRAMA	6
7.	RESTRICCIONES	7
8.	RIESGOS DEL PROYECTO	7



Versión:

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 18-08-2023

Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del proyecto:	DIXCU
	María Fernanda Peña Pabon
Integrantes:	Ingrith Yojana Roncancio Prieto
	Michael Felipe Suarez Garcia

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La dislexia y la discalculia son trastornos que afectan en gran medida el aprendizaje de los niños debido a que causan inconvenientes para identificar los sonidos del habla, aprender a relacionarlos con las letras y las palabras también el entender los números o problemas matemáticos.

La principal causa de que los niños sufran este trastorno es debido a factores genéticos hereditarios que afectan la forma en que el cerebro percibe la lectura y los números, esto conlleva algunas consecuencias como el bajo rendimiento académico, dificultad para leer o escribir cualquier tipo de texto, poca coherencia a la hora de escribir, aprender a contar o resolver operaciones matemáticas, también puede generar algún tipo de inseguridad o el que otros niños sean excluyentes, además, los niños con estos trastornos también son propensos a sufrir déficit de atención lo cual dificulta aún más su proceso de aprendizaje.

En conclusión, es necesario algún tipo de solución que ayude a tratar este problema y que evite que la situación de los niños que padecen estos trastornos empeore, por esto es por lo que decidimos que nuestro proyecto fuera en base a este problema para aportar un software que ayude o facilite, aunque sea un poco la etapa de aprendizaje de estos niños mitigando las consecuencias a largo plazo.



Versión:

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 18-08-2023

Acta de Constitución del Proyecto

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un software educativo para enseñar a niños con trastornos de dislexia y discalculia entre las edades de 6 a 12 años.

Objetivos Específicos

- Definir el tipo de proyecto y el tema en base a este.
- Analizar cuáles son las necesidades, limitantes y objetivos para cumplir del proyecto.
- Diseñar el software.
- Implementar los temas investigados de manera sencilla y fácil de entender para los niños.
- Integrar toda la información de manera coherente y ordenada para facilitar el uso del software.



Versión:

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 18-08-2023

Acta de Constitución del Proyecto

4. JUSTIFICACIÓN

La dislexia y la discalculia son un trastorno en el desarrollo de la lectura, la escritura y los números; que normalmente se presentan a temprana edad, por lo que los niños que la padecen suelen crear problemas de comprensión lectora, ortografía, escritura y matemáticas; lo que genera complejidades para adaptarse a la sociedad y más de seguir el ritmo de aprendizaje del área del español y matemáticas; lo que puede generar baja autoestima, problemas de conducta, ansiedad, agresión y retraimiento hacia amigos, padres y maestros además de problemas en la adultez, por lo que el presente proyecto se pretende realizar el desarrollo de un software enfocado en los niños de 6 a 12 años que presentan los trastornos de dislexia y discalculia, con el fin de ayudarlos a fomentar conocimientos de manera dinámica y eficiente de manera que se a más clara para ellos y se logre mitigar sus problemas en su niñes y a largo plazo.

5. ALCANCE

Inicialmente este proyecto está planteado como un programa o ejecutable para ordenadores el cual recopile y sintetice los métodos para conseguir los objetivos planteados, sin embargo a futuro se tiene planeado expandir el proyecto tanto de manera técnica como metódica es decir que es propicio realizar mejoras de software que permitan innovar para ofrecer cada vez una mejor accesibilidad al usuario, así como también mejorar la metodología planteada en un inicio teniendo como base un análisis e investigación previos con el fin de ofrecer cada vez una mejor experiencia al usuario, de esta manera se puede proyectar a futuro como un software con un ciclo de vida en el cual se tendrá como base la experiencia del usuario para mejorarlo tanto a nivel de desarrollo y avance tecnológico como a nivel de experiencia y satisfacción del usuario.



Versión:

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 18-08-2023

Acta de Constitución del Proyecto

6. CRONOGRAMA

GENIERO:	Maria Fernanda Peña Pabon						C.C.		106	97125	545							Ŧ	H		TEL	EFON	10:		-		_	_	7	31058	69316		
N' FICHA	MODULO	RESULTADO DEL MODULO	FECHA		HORARIO DE		DÍAS		I		I		Π.	I			I	I	L				1	I	1		I	I	I	I			HORAS EJECUTAD
	FASE	TAREA	INICIO	FINALIZA	INICIO	FINALIZA	$\overline{}$	J V			\neg		J \				\neg	\neg						-	\neg	4 2	25 2			8 25	30	31	19
	Formulacion del proyecto	Justificación del proyecto					2	2																					Ī				4
	Formulacion del proyecto	Alcance del proyecto					3																						Ī				3
	Formulacion del proyecto	Restricciones					2	2																									4
	Formulacion del proyecto	Tecnicas de recoleccion de datos														2	2																4
	Formulacion del proyecto	Cronograma																2															2
	Formulacion del proyecto	Titulo del proyecto						2																									2
IGENIERO:	Mi	ichael Felipe Suarez Garcia					C.C.					10	0128	5141				Ŧ	H	F	TEI	EFO	VO:		8	_	_		7	31254	64923		
N' FICHA	MODULO	RESULTADO DEL MODULO	FECHA		HORARIO DE		OÍAS						П		_			I						I	Ţ	Ţ	Į	I	Į	I	\Box	٧	HORAS EJECUTAE
	FASE	TAREA	INICIO	FINALIZA	INICIO	FINALIZA		2 3	П		6 7		9 1	\neg	T			\neg							Т	\neg	\neg				30		15
	Formulacion del proyecto	Titulo del proyecto					1	2																									2
	Formulacion del proyecto	Objetivos generales					2																										2
	Formulacion del proyecto	objetivos especificos						2																									2
	Formulacion del proyecto	Impacto					1	2																									3
	Formulacion del proyecto	Tecnicas de recoleccion de datos								3						2	2																4
	Formulacion del proyecto	Cronograma																2															2
INGENIERO:	lng	rith Yojana Roncancio Prieto					C.C.		Н			10	0355	897	D					Н	TEI	EFO	VO:				_	_	\equiv	31469	340011	\neg	
N. LICHY	MODULO FASE	RESULTADO DEL MODULO TAREA	FECHA		HORARIO DE		DÍAS	J V		n		ш	Ш	, s	D	l.		м .	Ļ		D		м			v s	Ι.	D L	4	ı M		V	HORAS EJECUTAD
			INICIO	FINALIZA	INICIO	FINALIZA	1		4		6 7		9 1	10 1	\top			15 1		18			21 2	\neg	\neg	\neg		6 2			30	31	49
	Formulacion del proyecto	Titulo del proyecto						2																					I				2
	Formulacion del proyecto	Planteamiento del problema					2	2											Ī										Ī			Ī	4
	Formulacion del proyecto	Beneficiarios					1	2																									3
	Formulacion del proyecto	Riesgos						2																									2
	Formulacion del proyecto	Tecnicas de recoleccion de datos														2	2																4
	Formulacion del proyecto	Cronograma																2															2



Versión:

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 18-08-2023

Acta de Constitución del Proyecto

7. RESTRICCIONES

- El desarrollo inicial del proyecto no tendrá una duración mayor a 6 meses.
- El software estará dirigido a niños entre los 6 a 12 años.
- Los métodos de aprendizaje tienen que cumplir con los requerimientos planteados durante
 la fase de análisis.

8. RIESGOS DEL PROYECTO

- Problemas con el desarrollo y la codificación del software.
- No obtener los resultados esperados de aprendizaje o no implementar los métodos de manera adecuada.
- No cumplir con el plazo esperado para el desarrollo del proyecto.